

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunrevisionen

SKRIVELSE

För kännedom:
Fullmäktiges presidium

Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen

Planering av kulturhus

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av kommunens planering inför uppförande av kulturhus. Fokus har riktats mot följande områden:

1. Beslutsunderlag
2. Arbetet med investeringsbudget
3. Risk- och konsekvensanalys
4. Samverkan och samordning

Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag enligt kommunallagen kapitel 9.

Vår granskning visar att planeringsfas inför byggande av kulturhus till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskningsområdet bedöms till övervägande del vara tillräcklig.

Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport.

För att utveckla området lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen säkerställer att den dokumenterade riskanalysen kontinuerligt utvärderas, uppdateras och hålls aktuell
- Kommunstyrelsen säkerställer att beslutsunderlagen uppfyller fullmäktiges särskilda direktiv inom området

På uppdrag av kommunens revisorer


Dick Hellman
ordförande


Margaret Zingmark
revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Planering av nytt kulturhus", april 2017, PwC