

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kommunrevisionen

SKRIVELSE

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Tekniska nämnden
Nämnden för support och lokaler

Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen

Budgetprocess för investeringar

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en uppföljande granskning av budgetprocess för investeringar. Fokus har riktats mot följande områden:


1. Styrning på kommunövergripande nivå
2. Styrelse och nämnders tillämpning av fullmäktiges regelverk
3. Beslutsunderlag

Vår granskning visar att budgetprocess för investeringar hanteras på ett till övervägande del ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport.

Kommunstyrelsen föreslås pröva följande rekommendationer:

- Att vidareutveckla budgetprocessen när det gäller samband mellan investerings- och driftbudgetering. Granskningen visar att hantering och budgetering av intäkter och kapitalkostnader kan förbättras, till exempel inom verksamhetsområdena mark och exploatering
- Att utveckla organisation, ansvar, samordning och kontroll för större investeringsprojekt. Granskningen indikerar att kommunen upplevs vara relativt oerfaren att hantera denna typ av projekt
- Att utveckla uppföljning och utvärdering av investeringsprojekt. Här bedöms kommunens investeringsråd kunna spela en central roll

På uppdrag av kommunens revisorer



Dick Hellman
Revisionens ordförande



Jan-Anders Melander
vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport "Budgetprocess för investeringar – uppföljande granskning", mars 2016, PwC