


Ny vattenförsörjning – projektets olika faser



Systemval

Systemval:

Många utredningar har gjorts över tiden och en del förslag till lösningar finns framme. Under systemvalet görs det slutliga valet hur vattenförsörjningssystemet ska fungera och vilka delar som ska ingå.

Detaljprojektering

Detaljprojektering:

I fasen detaljprojektering utreds och konstrueras systemet i detalj. Tidplan för genomförandet och kostnadskalkyl tas också fram samt att det fastställs i vilken ordning de olika delarna i systemet ska byggas.

Genomförande

Genomförande:

Entreprenören bygger systemet

Intrimning/ provdrift

Intrimning/provdrift:

Det nya vattenförsörjningssystemet körs igång och trimmas in för att fungera tillfredsställande innan det tar över vattenförsörjningen till alla de som idag får sitt vatten från vattenverket Abborren.